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Les réalisations en bois normands

Retour d'expérience

L'abri et ponton de la Mare Asse a Martot (27)

Chiffres clés du projet

Année de livraison : 2024
Surface du batiment : 70 m?
Budget total du projet : 75 k€
Volume de bois : 8 m?

Usage des essences hormandes
Structure et charpente en bois massif :
chéne et douglas

Couverture - bardeaux:

douglas

Francois Charlier, Vice président de I'Agglo Seine-Eure et Maire de Martot

« La Mare Asse, située dans le massif forestier de Bord-Louviers sur la commune de Martot,
constitue un lieu tres fréquenté mais sensible sur le plan écologique. Le piétinement croissant
dégradait les abords, ce qui a conduit I'Agglomération Seine-Eure et 'ONF, a envisager une solution
permettant de protéger la faune et la flore tout en maintenant l'accueil du public. En paralléle,
plusieurs associations de randonnée demandaient un abri. C'est ainsi qu'est née l'idée de la
construction des deux équipements.

Nous avons commencé par recruter une maitrise d'ceuvre dotée d'une expérience avérée du matériau, et avec des
références en construction bois et biosourcée. En le précisant dans I'appel d'offres, les spécialistes bois répondent a
I'appel. Une fois le maitre d'ceuvre retenu, I'hypothese du bois local a été proposée et rapidement validée avec I'ONF, qui
s’est engagé a mettre a disposition le bois nécessaire. L'expertise de la maitrise d'ceuvre a levé mes doutes sur 'utilisation
de bois vert (bois non séché) pour le projet et assuré un suivi jusqu‘a la fin du chantier.

Une étape de sourcing nous a permis d'étre confiant sur la capacité de la filiere a répondre a notre projet que nous voulions
le plus local possible. C'est une scierie mobile qui a transformé les bois a proximité du chantier. Le charpentier, associé tres
tot au projet, a ajusté les plans et établit la liste des
produits bois nécessaires, permettant de sélectionner
les arbres adaptés directement dans la forét. /

Le chantier, trés léger en impact, a généré peu de
déchets et s'est déroulé rapidement : une a deux
journées de sciage, une semaine de préparation, puis
deux semaines d‘assemblage sur site, sans travail
préalable en atelier. Résultat : un codt final inférieur a
I'estimation initiale, ce qui aurait été difficile avec une
filiere plus classique.

Les usagers, notamment les randonneurs, se montrent
trés satisfaits, et le projet a été distingué par un Prix
régional de la construction bois en 2025. Nous sommes
trés fiers de la frugalité de cette réalisation.

Si je devais rassurer mes collégues élus, je dirais que
le bois local est une option a considérer dés I'amorce
du projet : lorsqu'on l'intégre t6t, on découvre
souvent qu'il est plus simple, plus économique et plus
cohérent avec le territoire que ce que I'on imagine. »

Associer les acteurs en amont lorsqu‘un choix des arbres
"sur pied” est possible : définir les besoins avec le
charpentier permet d'adapter au mieux la ressource au
projet.

Envisager le recours a une scierie mobile : un procédé
économique, peu impactant et parfaitement adapté a un
chantier situé en milieu naturel.

Promouvoir la démarche aupres du public : informer
les usagers et partenaires renforce I'adhésion au projet
et valorise le choix du bois local.

Flécher du bois local : la Normandie dispose de la
ressource forestiere nécessaire pour développer de
nombreux projets en bois local, notamment s'ils sont
pensés avec des essences feuillues.




Les acteurs du projet

N '.
Agglo Seine-Eure (27) et ONF (Direction . T
. N 5 : Territoriale Seine-Nord - 76) -
INDICE - T e~ S, - T S %

A.R.T.
1 D

Les retombées territoriales

Agences MWAH (Vernon - 27) et Peaks
(Pantin - 93)

L'indice de [I'Analyse des Retombées
Territoriales (A.R.T) correspond au pourcentage QSB (Lannion - 22)
des dépenses liées au bois directement
réinjectées dans I'économie du territoire :

Pour 100 € investis dans le lot bois de ce projet, Au bois des Cast’Eure (Bourneville-Sainte-
85 € ont été réinjectés dans I'économie du Croix - 27)

territoire, grace a l'origine géographique du bois
et des acteurs du projet.

Le Bois a I'CEuvre (Val-de-Reuil - 27)

L'analyse A.R.T. est issue d'un modele élaboré par les Communes
forestiéres France dans le cadre du programme 100 constructions
publiques en bois local en partenariat avec la société BIOM Work.

Les retombées en chiffres Les entreprises mobilisées
75 000<€ INVESTIS pour ce projet 5 Entreprises mobilisées pour
le lot bois de ce projet

31 500€ INvESTIS pour la conception et la mise 3 locales dans un rayon de 80 km
en ceuvre des produits bois,

soit 42% de l'investissement total. 2 francaises

26 600<€ DIRECTEMENT INJECTES dans I'économie (0) étrangeére
du territoire.

11 O00€ auraient éte réinjectés dans I'économie du territoire si ce projet avait été réalisé avec du bois étranger et
mis en ceuvre par des entreprises francaises.
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